

平成28年度酪農教育ファーム活動実施計画・スケジュール（6/13時点）

No.	主な実施事項	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	推進委員会等の開催		担当者会議 5/12	全国推進委員 6/13	地域推進委員会						担当者会議	全国推進委員会	
2	認証制度の運用		☆認証募集	開催計画の策定・案内	スキルアップ研修会 (9/9大阪、9/30東京、10/14名古屋、10/28仙台、 11/11札幌、11/25福岡) ※福岡は仮日程			理由書・指定行事 による更新申請	審査委員会	認証研修会 (札幌、東京、大阪)			
	認証牧場に対する現地調査・指導	現地調査・指導の計画策定 現地検査様式の改定検討		実施	現地審査		受付終了						報告
3	実践者の拡大・普及 未認証牧場等 教育関係者		地域推進委員会における認証 取得への取り組み	内容検討⇒案内	牧場での体験研修会 7/25 石田牧場(神奈川県)	夏の研究集会 8/6	認証に向けた 記事広告の掲載			過去の研究実績資料 作成の検討			
			酪農教育ファーム紹介 パンフレット作成の 検討(データ提供)										
4	酪農教育ファーム活動における安全・衛生・防疫	・地域推進委員会・研修会などの機会を捉え啓発を実施 ・文書、HP、SNS等による最新の情報の発信											
5	広報 (機関誌・感動通信の発行)			●発行			●発行			●発行			●発行
	SNS(フェイスブック)による情報発信	運営ポリシー等								開設			
6	制作物	・既存制作物の増刷計画の検討 ・新規制作物の制作の可否検討					制作実施						
7	他団体の連携等	地域交流牧場全国連絡会・日本酪農教育ファーム研究会と連携 酪農教育ファームの発展に資する学識経験者・研究者等の実施する研究活動への支援・協力											